

No. DE CONVENIO: **HAMT-DOP-R33-LP-013/2015/A**

No. DE OBRA: **15238**

CONVENIO MODIFICATORIO PARA **AUMENTAR EL MONTO** DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO **HAMT-DOP-R33-LP-013/2015** QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA, A LA QUE SE DENOMINARÁ “**LA CONTRATANTE**”, REPRESENTADA POR LA **C. ERNESTINA FERNÁNDEZ MÉNDEZ**, Y POR LA OTRA LA EMPRESA: **CONSTRUCTORA COYAN S.A. DE C.V.** REPRESENTADA POR EL **ING. PEDRO GARCÍA ISIDRO** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL**, AL QUE SE DENOMINARÁ “**EL CONTRATISTA**”, DE ACUERDO A LA DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:


### DECLARACIONES:

#### I.- “**LA CONTRATANTE**” DECLARA QUE:

**I.1-** TIENE EL CARÁCTER DE SER UN AYUNTAMIENTO LEGALMENTE CONSTITUIDO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA; CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CON LAS ATRIBUCIONES QUE CONFORME A LA LEGISLACIÓN LOCAL LE CORRESPONDEN EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN, ESTA INVESTIDA DE PERSONALIDAD JURÍDICA ASÍ COMO FACULTADA PARA REALIZAR CONTRATOS Y CONVENIOS, ASÍ COMO ADMINISTRAR LIBREMENTE SU PATRIMONIO.

**I.2-** EN TÉRMINOS POR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 102, 103, 105 FRACCIÓN XI Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA LA **C. ERNESTINA FERNÁNDEZ MÉNDEZ**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGÚN NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTANCIA DE MAYORÍA, DE ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA 10 DE JULIO DE 2013, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO; EN EL QUE CONSTA LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LAS ELECCIONES ASÍ COMO DE LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO PROPIETARIOS Y SUPLENTE; SE ENCUENTRA FACULTADA PARA CELEBRAR EL PRESENTE

CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS, DIRECCIÓN, MODULO SANITARO Y ESCALERA EN ESTRUCTURA TIPO U-2C EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL RUFINO TAMAYO, CLAVE 21EBH0825Z, COLONIA TEPEYAC



No. DE CONVENIO: **HAMT-DOP-R33-LP-013/2015/A**

No. DE OBRA: **15238**

CONVENIO CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 90, 91 FRACCIÓN III, XXIII, XXIV, XLVI Y LXI, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, ASÍ COMO EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2014, Y CONFORME A LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR LOS CONTRATOS Y DEMÁS ACTOS JURÍDICOS QUE SE DERIVEN DE ACUERDO CON LA LEY VIGENTE DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, ASÍ COMO DE ACUERDO A LAS FACULTADES DERIVADAS DE LA LEY DE EGRESOS PARA EL ESTADO DE PUEBLA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 EN LA QUE SE DETERMINAN LOS MONTOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.


**I.3.-** EN BASE AL DICTAMEN TÉCNICO Y DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR “LA CONTRATANTE” Y EL CONTRATISTA”, SE HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE **AUMENTAR** EL MONTO DEL CONTRATO.

**I.4.-** PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, “EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN”, AUTORIZO CON CARGO AL RAMO 33 DEL **FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2015)**; NECESARIOS DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, LA CUAL CONTEMPLA LAS APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CAPITULO V DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, RECURSOS QUE DEBERÁN INTEGRARSE, DISTRIBUIRSE, ADMINISTRARSE Y APLICARSE CONFORME LO DISPONE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, Y SU REGLAMENTO, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MODIFICADA DE LOS RECURSOS NUMERO **TM/FISMDF2015/15238/2015-1**, DE FECHA **27 DE NOVIEMBRE DE 2015** EMITIDA POR LA TESORERA MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN, PUEBLA.

## **II.- “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:**

**II.1.-** ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD EN TÉRMINOS DEL INSTRUMENTO NOTARIAL NO. **1,392** VOLUMEN NO. **II DE SOCIEDADES MERCANTILES** DE FECHA **Diecinueve de Noviembre de 2010**

CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS, DIRECCIÓN, MODULO SANITARO Y ESCALERA EN ESTRUCTURA TIPO U-2C EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL RUFINO TAMAYO, CLAVE 21EBH0825Z, COLONIA TEPEYAC



No. DE CONVENIO: **HAMT-DOP-R33-LP-013/2015/A**

No. DE OBRA: **15238**

INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEHUACÁN, PUEBLA BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NO. **11324\*1** DE FECHA **10 DE ENERO DE 2011** PASADO ANTE LA FE DEL LIC. **CARLOS GONZALEZ BARRA**, CORREDOR PÚBLICO NÚMERO **3** DE LA CIUDAD DE TEHUACÁN, PUEBLA

**II.2.- EL ING. PEDRO GARCÍA ISIDRO**, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA NUMERO, **19990568545117706297H2412311MEX**, Y CLAVE DE ELECTOR NO. **GRISPD77062921H300** EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL**, CON EL INSTRUMENTO NOTARIAL NO. **21296** VOLUMEN NO. **II DE SOCIEDADES MERCANTILES** DE FECHA **CINCO DE SEPTIEMBRE DE 2011**, INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEHUACÁN, PUEBLA BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NO. **11324\*1** DE FECHA **10 DE ENERO 2011** PASADO ANTE LA FE DEL LIC. **CARLOS GONZALEZ BARRA** CORREDOR PUBLICO NÚMERO **3** DE LOS DE LA CIUDAD DE TEHUACÁN, PUEBLA; FACULTADES Y REPRESENTACIÓN QUE NO LE HAN SIDO REVOCADAS, LO QUE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.


**II.3.- QUE SE ENCUENTRA REGISTRADA ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO BAJO LA CLAVE NO. RFC CCO101119J81.**

**II.4 QUE SU REPRESENTADA TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE DIAGONAL DE LA 9 SUR NO. 12 SANTIAGO MIAHUATLAN, PUEBLA. C.P. 75820**, EL CUAL SEÑALA PARA TODOS LOS EFECTOS Y FINES LEGALES DE ESTE CONVENIO.

**II.5 QUE POR SU REPRESENTACIÓN SE OBLIGA, EN CASO DE CAMBIO DE DOMICILIO O RESIDENCIA, DE LA EMPRESA DENOMINADA: CONSTRUCTORA COYAN S.A. DE C.V., A NOTIFICARLO POR ESCRITO A" LA CONTRATANTE"; EN UN PLAZO MÁXIMO DE DIEZ DÍAS NATURALES DESPUÉS DE ESTABLECERSE EN EL NUEVO DOMICILIO, ASÍ COMO A ANEXAR COPIA DEL COMPROBANTE DEL NUEVO DOMICILIO FISCAL, CON DOCUMENTOS OFICIALES, DE LO CONTRARIO, TODAS LAS EROGACIONES QUE SE SUSCITEN, PARA CUALQUIER TIPO DE NOTIFICACIÓN, SERÁN A CARGO DEL MISMO.**

### **III.- LAS PARTES DECLARAN QUE:**

**CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS, DIRECCIÓN, MODULO SANITARO Y ESCALERA EN ESTRUCTURA TIPO U-2C EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL RUFINO TAMAYO, CLAVE 21EBH0825Z, COLONIA TEPEYAC**



No. DE CONVENIO: **HAMT-DOP-R33-LP-013/2015/A**  
No. DE OBRA: **15238**


**III.1.- CON FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015** , “LA CONTRATANTE Y “EL CONTRATISTA” CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO **HAMT-DOP-R33-LP-013/2015** , EN EL CUAL “EL CONTRATISTA” SE OBLIGÓ A REALIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL CONTRATO, CONSISTENTE EN **CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS, DIRECCIÓN, MODULO SANITARO Y ESCALERA EN ESTRUCTURA TIPO U-2C EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL RUFINO TAMAYO, CLAVE 21EBH0825Z, COLONIA TEPEYAC** POR UN MONTO DE **\$4,110,482.75** (CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N.) CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO.

**III.2.** EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGÓ A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETOS DEL CONTRATO EN UN PLAZO DE **90 DÍAS NATURALES**, INICIÁNDOLOS EL DÍA **02 DE SEPTIEMBRE DE 2015** Y A TERMINARLOS A MAS TARDAR EL DÍA **30 DE NOVIEMBRE DE 2015**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA DE TRABAJO APROBADO.

**III.3.** EL CONTRATO ALUDIDO ESTÁ REGULADO POR LOS ARTÍCULOS 1, 2 FRACCIÓN V Y VII, 7, 21, 22, 23 FRAC. I, 48 FRACCIÓN I, 49, 50, 51, 52, 53 FRACCIÓN II, 55, 63, 64, 65, 69, 70, 71, 72, 74, 77 Y 78 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA; 1, 15, 16, 45, 50, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 81, 82, 84, 85, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 122, 123, 124, 127, 128, 129, 130 99, 100, 101, 102 Y 109 DE SU REGLAMENTO, DENTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, “LA CONTRATANTE PODRÁ MODIFICAR EL MONTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO MEDIANTE CONVENIO MODIFICATORIO, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS NO IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA O LOS TRATADOS.

**III.4** LA MODIFICACIÓN A QUE SE REFIERE ESTE CONVENIO, REPRESENTA **UN INCREMENTO** POR LA CANTIDAD DE **\$77,304.79** (SETENTA Y SIETE

**CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS, DIRECCIÓN, MODULO SANITARO Y ESCALERA EN ESTRUCTURA TIPO U-2C EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL RUFINO TAMAYO, CLAVE 21EBH0825Z, COLONIA TEPEYAC**



No. DE CONVENIO: **HAMT-DOP-R33-LP-013/2015/A**

No. DE OBRA: **15238**

**MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 79/100 M.N)**, CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, EQUIVALENTE AL **1.88 %** (UNO PUNTO OCHENTA Y OCHO POR CIENTO) DEL MONTO DEL CONTRATO RESPECTO AL PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO, QUEDANDO EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO Y EL PRESENTE CONVENIO EN LA CANTIDAD DE **\$4,187,787.54** (CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 54/100 M.N) CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO.

### CLÁUSULAS:

#### PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO

EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO CONSISTE EN INCREMENTAR EL MONTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO **HAMT-DOP-R33-LP-013/2015** , EN VIRTUD DE LAS JUSTIFICACIONES QUE SE MENCIONAN EN LA DECLARACIÓN 1.3 DE ESTE CONVENIO.


#### SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO

SE **INCREMENTA** EL MONTO DEL CONTRATO EN LA CANTIDAD DE **\$77,304.79** (SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 79/100 M.N) CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, CONSECUENTEMENTE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO Y ESTE CONVENIO RESULTA SER POR LA CANTIDAD DE **\$4,187,787.54** (CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 54/100 M.N) CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, QUE SERÁ PAGADA DE ACUERDO AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y DE CONFORMIDAD AL AVANCE EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN.

#### TERCERA: PLAZO REAL DE EJECUCIÓN

EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGÓ A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN UN PLAZO DE **90** DÍAS NATURALES, INICIÁNDOLOS EL DÍA **02 DE SEPTIEMBRE DE 2015** Y A

CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS, DIRECCIÓN, MODULO SANITARO Y ESCALERA EN ESTRUCTURA TIPO U-2C EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL RUFINO TAMAYO, CLAVE 21EBH0825Z, COLONIA TEPEYAC



No. DE CONVENIO: **HAMT-DOP-R33-LP-013/2015/A**


No. DE OBRA: **15238**

TERMINARLOS A MAS TARDAR EL DÍA **30 DE NOVIEMBRE DE 2015**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA DE TRABAJO APROBADO.



**CUARTA: OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”**

“EL CONTRATISTA” EXPRESA SU CONFORMIDAD CON LA(S) MODIFICACIONES A QUE SE REFIEREN LAS CLÁUSULAS ANTERIORES Y SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN VALORIZADO MENSUALMENTE, QUE CONSIDERA LOS CONCEPTOS QUE SE REALIZARÁN DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONVENIO.



**QUINTA: GARANTÍAS**

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A AMPLIAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EN LOS MISMOS TÉRMINOS A LOS ESTABLECIDOS PARA EL CONTRATO ORIGINAL Y EL PRESENTE CONVENIO

**SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO.**

AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE CON EXCEPCIÓN DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONVENIO, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO.

LEÍDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN ÉL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONVENIO AL FINAL Y AL MARGEN DE TODAS SUS FOJAS ÚTILES EN LA CIUDAD DE TEHUACÁN, PUEBLA A LOS **VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015**.




**POR LA CONTRATANTE**

**C. ERNESTINA FERNÁNDEZ MÉNDEZ**  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUE.



CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS, DIRECCIÓN, MODULO SANITARO Y ESCALERA EN ESTRUCTURA TIPO U-2C EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL RUFINO TAMAYO, CLAVE 21EBH082SZ, COLONIA TEPEYAC



No. DE CONVENIO: **HAMT-DOP-R33-LP-013/2015/A**  
 No. DE OBRA: **15238**

**POR EL CONTRATISTA**

**ING. PEDRO GARCÍA ISIDRO**  
 REPRESENTANTE LEGAL

**CONSTRUCTORA COYAN**  
 S.A. de C.V.  
**R.F.C. CCO 101119 J81**  
 CALLE DIAGONAL DE LA 9 SUR No. 12  
 SANTIAGO MIAHUATLAN  
 SANTIAGO MIAHUATLAN, PUE. C.P. 75820  
 TEL. 238 37 106 90

**TESTIGOS**

**ARQ. FERNANDO DÍAZ MOYAHU**  
 COORDINADOR DE SUPERVISIÓN DE AUDITORIA  
 A OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS  
 CON LA MISMA.

COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN DE AUDITORIA A OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA  
 EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 TEHUACÁN, PUE. 2014-2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUE.  
 2014-2018

**ING. MILTON CARLOS LÓPEZ BRÉTÓN**  
 DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 TEHUACÁN, PUE.