



**CONVENIO No. HAMT-DOP-R33-045/2015/D**

**No. DE OBRA: 15251**

CONVENIO MODIFICATORIO EN REDUCCIÓN DE IMPORTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: **HAMT-DOP-R33-045/2015**, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA, A LA QUE SE DENOMINARÁ "LA CONTRATANTE", REPRESENTADA POR LA C. ERNESTINA FERNÁNDEZ MÉNDEZ, Y POR LA OTRA LA PERSONA FÍSICA: **DOLORES SERRANO GASPAR, POR SU PROPIO DERECHO**, AL QUE SE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

**ANTECEDENTES**

**I.-** MEDIANTE LA AUTORIZACIÓN DE RECURSOS EN EL OFICIO NO. **HAMTP/2015/0232**, DE FECHA **01 DE JULIO DE 2015**, PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRESENTE OBRA, TAL Y COMO SE ESTABLECE EN LOS ARTÍCULOS 1 Y 22 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.

**II.-** DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 1, 2 FRACCIÓN V Y VII, 7, 21, 22, 23 FRACCIÓN II, 48 FRACCIÓN I, 49, 50, 51, 52, 53 FRACCIÓN II, 55, 63, 64, 65, 69, 70, 71, 72, 74, 77 Y 78 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA; 1, 15, 16, 45, 50, 52, 53, 57, 58, 59, 60 Y 62, DE SU REGLAMENTO, SE LLEVÓ A CABO EL CONCURSO POR **INVITACIÓN A 5**.

**III.-** CON FECHA DE FALLO **04 DE SEPTIEMBRE DE 2015**, SE ASIGNÓ A "EL CONTRATISTA" EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO: **HAMT-DOP-R33-045/2015**, DE FECHA **07 DE SEPTIEMBRE DE 2015**, CON UN MONTO TOTAL DE **\$1,347,691.53 (UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 53/100 M.N.)** CON IVA INCLUIDO; CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **60 DÍAS NATURALES**, COMPRENDIDOS DEL **08 DE SEPTIEMBRE DE 2015 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2015**, CON EL OBJETO DE REALIZAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: **AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE AHUEHUETE, CALLE SAN IGNACIO, CALLE PEDRO ACOQUIACO, CALLE CASA BLANCA Y CALLE LA BARRANCA DE LA COLONIA EL SOTOLÍN.**

**IV.-** CON FECHA **05 DE NOVIEMBRE DE 2015**, "LA CONTRATANTE" A TRAVÉS DE LA RESIDENCIA DE OBRA, ELABORO DICTAMEN TÉCNICO, QUE JUSTIFICA LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO MODIFICATORIO EN REDUCCIÓN DE IMPORTE, EN APEGO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 67 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, BASADO EN LA SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA" ENCARGADO DE LA OBRA, DERIVADO DE LA DISMINUCIÓN DE VOLÚMENES DE OBRA QUE NO AFECTAN LA META PROGRAMADA, SIENDO ESTA LA CIRCUNSTANCIA QUE ORIGINA LA SOLICITUD DE REDUCCIÓN DE IMPORTE.

**AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE AHUEHUETE, CALLE SAN IGNACIO, CALLE PEDRO ACOQUIACO, CALLE CASA BLANCA Y CALLE LA BARRANCA DE LA COLONIA EL SOTOLÍN.**

*[Handwritten signature]*

*Dolores Serrano*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**CONVENIO No. HAMT-DOP-R33-045/2015/D**

**No. DE OBRA: 15251**

V.- LA MODIFICACIÓN A QUE SE REFIERE ESTE CONVENIO, REPRESENTA UN DECREMENTO POR LA CANTIDAD DE **\$99,508.83 (NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 83/100 M.N)**, CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, EQUIVALENTE AL **-7.38 % (MENOS SIETE PUNTO TREINTA Y OCHO POR CIENTO)** DEL MONTO DEL CONTRATO RESPECTO AL PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO, QUEDANDO EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO Y EL PRESENTE CONVENIO EN LA CANTIDAD DE **\$1,248,183.20 (UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N)**, CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO.

LAS PARTES, RECONOCEN MUTUAMENTE SU PERSONALIDAD Y FACULTADES, POR LO QUE CELEBRAN EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO EN REDUCCIÓN DEL IMPORTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

**CLAUSULAS**

**PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO**

"LA CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA", CONVIENEN EN MODIFICAR EL CONTENIDO DE LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS NÚMERO: **HAMT-DOP-R33-045/2015**, POR LO QUE SE DETERMINA MODIFICAR EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS.

**SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO**

EL IMPORTE CONTRATADO ES POR LA CANTIDAD DE **\$1,347,691.53 (UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 53/100 M.N.)**; EL IMPORTE TOTAL POR REDUCCIÓN DEL MONTO MOTIVO DE ESTE CONVENIO ASCIENDE A **\$99,508.83 (NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 83/100 M.N)**, POR LO QUE EL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO Y ESTE CONVENIO RESULTA SER POR LA CANTIDAD DE **\$1,248,183.20 (UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N)**.

**TERCERA: PLAZO REAL DE EJECUCIÓN**

EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGÓ A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN UN PLAZO DE **60 DÍAS NATURALES**, INICIÁNDOLOS EL DÍA **08 DE SEPTIEMBRE DE 2015** Y A TERMINARLOS A MAS TARDAR EL DÍA **06 DE NOVIEMBRE DE 2015**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA DE TRABAJO APROBADO.

**CUARTA: OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA"**

AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE AHUEHUETE, CALLE SAN IGNACIO, CALLE PEDRO ACOQUIACO, CALLE CASA BLANCA Y CALLE LA BARRANCA DE LA COLONIA EL SOTOLÍN.

*[Firma manuscrita]*

Dolores Seiraco

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*



**CONVENIO No. HAMT-DOP-R33-045/2015/D**

**No. DE OBRA: 15251**

“EL CONTRATISTA” EXPRESA SU CONFORMIDAD CON LA(S) MODIFICACIONES A QUE SE REFIEREN LAS CLÁUSULAS ANTERIORES Y SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN VALORIZADO MENSUALMENTE, QUE CONSIDERA LOS CONCEPTOS QUE SE REALIZARÁN DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONVENIO.

**QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO.**

AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE CON EXCEPCIÓN DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONVENIO, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO.

ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, "LAS PARTES", SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, POR LO TANTO "EL CONTRATISTA", RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

LEÍDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN ÉL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONVENIO AL FINAL Y AL MARGEN DE TODAS SUS FOJAS ÚTILES EN LA CIUDAD DE TEHUACÁN, PUEBLA A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.

**POR LA CONTRATANTE**

**C. ERNESTINA FERNÁNDEZ MÉNDEZ**  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUE.



**POR EL CONTRATISTA**

**C. DOLORES SERRANO GASPAR**  
POR SU PROPIO DERECHO

AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE AHUEHUETE, CALLE SAN IGNACIO, CALLE PEDRO ACOQUIACO, CALLE CASA BLANCA Y CALLE LA BARRANCA DE LA COLONIA EL SOTOLÍN.



**CONVENIO No. HAMT-DOP-R33-045/2015/D**

**No. DE OBRA: 15251**

**TESTIGOS**



**COORDINACIÓN DE  
SUPERVISIÓN DE  
AUDITORIA A OBRA  
PÚBLICA Y SERVICIOS  
RELACIONADOS CON  
LA MISMA**

**ARQ. FERNANDO DÍAZ MOYANO**  
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN DE AUDITORIA  
A OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS  
CON LA MISMA.

*De los señores*



**ING. MILTON CARLOS LÓPEZ BRETÓN**  
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA



**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL DE  
TEHUACÁN, PUE.  
2014-2018**

**AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE AHUEHUETE, CALLE SAN IGNACIO, CALLE PEDRO ACOQUIACO, CALLE CASA BLANCA Y CALLE LA BARRANCA DE LA COLONIA EL SOTOLÍN.**