



**CONVENIO No. HAMT-DOP-R33-055/2015/D**

**No. DE OBRA: 15252**

CONVENIO MODIFICATORIO EN REDUCCIÓN DE IMPORTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: **HAMT-DOP-R33-055/2015**, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA, A LA QUE SE DENOMINARÁ "LA CONTRATANTE", REPRESENTADA POR LA **C. ERNESTINA FERNÁNDEZ MÉNDEZ**, Y POR LA OTRA LA PERSONA FÍSICA: **REYNALDO ISRAEL ORTIZ ROCHA**, POR SU PROPIO DERECHO, AL QUE SE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

**ANTECEDENTES**

**I.-** MEDIANTE LA AUTORIZACIÓN DE RECURSOS EN EL OFICIO NO. **HAMTP/2015/0233**, DE FECHA **01 DE JULIO DE 2015**, PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRESENTE OBRA, TAL Y COMO SE ESTABLECE EN LOS ARTÍCULOS 1 Y 22 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.

**II.-** DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 1, 2 FRACCIÓN V Y VII, 7, 21, 22, 23 FRACCIÓN II, 48 FRACCIÓN I, 49, 50, 51, 52, 53 FRACCIÓN II, 55, 63, 64, 65, 69, 70, 71, 72, 74, 77 Y 78 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA; 1, 15, 16, 45, 50, 52, 53, 57, 58, 59, 60 Y 62, DE SU REGLAMENTO, SE LLEVÓ A CABO EL CONCURSO POR **ADJUDICACIÓN DIRECTA**.

**III.-** CON FECHA DE FALLO **04 DE SEPTIEMBRE DE 2015**, SE ASIGNÓ A "EL CONTRATISTA" EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO: **HAMT-DOP-R33-055/2015**, DE FECHA **07 DE SEPTIEMBRE DE 2015**, CON UN MONTO TOTAL DE **\$420,628.92** (CUATROCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 92/100 M.N.) CON IVA INCLUIDO; CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **15 DÍAS NATURALES**, COMPRENDIDOS DEL **08 DE SEPTIEMBRE DE 2015** AL **22 DE SEPTIEMBRE DE 2015**, CON EL OBJETO DE REALIZAR LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: **AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA 2DA SECCIÓN ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CANAL DE VALSEQUILLO, UBICADO EN LA JUNTA AUXILIAR DE MAGDALENA CUAYUCATEPEC.**

**IV.-** CON FECHA **22 DE SEPTIEMBRE DE 2015**, "LA CONTRATANTE" A TRAVÉS DE LA RESIDENCIA DE OBRA, ELABORO DICTAMEN TÉCNICO, QUE JUSTIFICA LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO MODIFICATORIO EN REDUCCIÓN DE IMPORTE, EN APEGO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 67 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, BASADO EN LA SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA" ENCARGADO DE LA OBRA, DERIVADO DE LA DISMINUCIÓN DE VOLÚMENES DE

**AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA 2DA SECCIÓN ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CANAL DE VALSEQUILLO, UBICADO EN LA JUNTA AUXILIAR DE MAGDALENA CUAYUCATEPEC.**



**CONVENIO No. HAMT-DOP-R33-055/2015/D**

**No. DE OBRA: 15252**

OBRA QUE NO AFECTAN LA META PROGRAMADA, SIENDO ESTA LA CIRCUNSTANCIA QUE ORIGINA LA SOLICITUD DE REDUCCIÓN DE IMPORTE.

V.- LA MODIFICACIÓN A QUE SE REFIERE ESTE CONVENIO, REPRESENTA UN DECREMENTO POR LA CANTIDAD DE \$39,707.24 (TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 24/100 M.N), CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, EQUIVALENTE AL -9.44 % (MENOS NUEVE PUNTO CUARENTA Y CUATRO POR CIENTO) DEL MONTO DEL CONTRATO RESPECTO AL PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO, QUEDANDO EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO Y EL PRESENTE CONVENIO EN LA CANTIDAD DE \$380,921.68 (TRESCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS 68/100 M.N) CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO.

LAS PARTES, RECONOCEN MUTUAMENTE SU PERSONALIDAD Y FACULTADES, POR LO QUE CELEBRAN EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO EN REDUCCIÓN DEL IMPORTE, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

**CLAUSULAS**

**PRIMERA.- OBJETO DEL CONVENIO**

"LA CONTRATANTE" Y "EL CONTRATISTA", CONVIENEN EN MODIFICAR EL CONTENIDO DE LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS NÚMERO: **HAMT-DOP-R33-055/2015**, POR LO QUE SE DETERMINA MODIFICAR EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS.

**SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO**

EL IMPORTE CONTRATADO ES POR LA CANTIDAD DE \$420,628.92 (CUATROCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 92/100 M.N.); EL IMPORTE TOTAL POR REDUCCIÓN DEL MONTO MOTIVO DE ESTE CONVENIO ASCIENDE A \$39,707.24 (TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 24/100 M.N), POR LO QUE EL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO Y ESTE CONVENIO RESULTA SER POR LA CANTIDAD DE \$380,921.68 (TRESCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS 68/100 M.N).

**TERCERA: PLAZO REAL DE EJECUCIÓN**

EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGÓ A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN UN PLAZO DE 15 DÍAS NATURALES, INICIÁNDOLOS EL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Y A TERMINARLOS A MAS TARDAR EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA DE TRABAJO APROBADO.

**CUARTA: OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA"**

AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA 2DA SECCIÓN ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CANAL DE VALSEQUILLO, UBICADO EN LA JUNTA AUXILIAR DE MAGDALENA CUAYUCATEPEC.



**CONVENIO No. HAMT-DOP-R33-055/2015/D**

**No. DE OBRA: 15252**

"EL CONTRATISTA" EXPRESA SU CONFORMIDAD CON LA(S) MODIFICACIONES A QUE SE REFIEREN LAS CLÁUSULAS ANTERIORES Y SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN VALORIZADO MENSUALMENTE, QUE CONSIDERA LOS CONCEPTOS QUE SE REALIZARÁN DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONVENIO.

**QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO.**

AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE CON EXCEPCIÓN DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONVENIO, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO.

ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, "LAS PARTES", SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, POR LO TANTO "EL CONTRATISTA", RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

LEÍDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN ÉL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONVENIO AL FINAL Y AL MARGEN DE TODAS SUS FOJAS ÚTILES EN LA CIUDAD DE TEHUACÁN, PUEBLA A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.

POR LA CONTRATANTE



**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL DE  
TEHUACAN, PUE.  
2014-2018**

**C. ERNESTINA FERNÁNDEZ MÉNDEZ**  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUE.

**AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA 2DA SECCIÓN ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CANAL DE VALSEQUILLO, UBICADO EN LA JUNTA AUXILIAR DE MAGDALENA CUAYUCATEPEC.**



**CONVENIO No. HAMT-DOP-R33-055/2015/D**

**No. DE OBRA: 15252**

**POR EL CONTRATISTA**

**ING. REYNALDO ISRAEL ORTIZ ROCHA**  
**POR SU PROPIO DERECHO**



R.F.C. O1RR610416HV9  
CALLE: 20 ORIENTE No. 533  
COL. EMILIANO ZAPATA  
C.P. 78730 TEHUACÁN, PUEBLA  
TEL: 01 (238) 38 00435

**TESTIGOS**



**COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN DE AUDITORIA A OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA**

**ARQ. FERNANDO DIAZ MOYANO**  
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN DE AUDITORIA A OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA.



**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
TEHUACÁN, PUE.

**ING. MILTON CARLOS LÓPEZ BRETON**  
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA



**RESIDENCIA MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUE 2014-2018**

AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA 2DA SECCIÓN ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y CANAL DE VALSEQUILLO, UBICADO EN LA JUNTA AUXILIAR DE MAGDALENA CUAYUCATEPEC.