



No. DE CONVENIO: **HAMT-DOP-CE-003/2015/A**  
No. DE OBRA: **15261**

CONVENIO MODIFICATORIO PARA **AUMENTAR EL MONTO** DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO **HAMT-DOP-CE-003/2015** QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA, A LA QUE SE DENOMINARÁ “**LA CONTRATANTE**”, REPRESENTADA POR LA **C. ERNESTINA FERNÁNDEZ MÉNDEZ**, Y POR LA OTRA LA EMPRESA: **CONSTRUCTORA GARCIA CHARGOY Y ASOCIADOS S.A. DE .CV.**, REPRESENTADA POR EL **ING. OSCAR GARCIA CHARGOY**, EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO** AL QUE SE DENOMINARÁ “**EL CONTRATISTA**”, DE ACUERDO A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

### DECLARACIONES:

#### I.- “**LA CONTRATANTE**” DECLARA QUE:

I.1- TIENE EL CARÁCTER DE SER UN AYUNTAMIENTO LEGALMENTE CONSTITUIDO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUEBLA; CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, CON LAS ATRIBUCIONES QUE CONFORME A LA LEGISLACIÓN LOCAL LE CORRESPONDEN EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN, ESTA INVESTIDA DE PERSONALIDAD JURÍDICA ASÍ COMO FACULTADA PARA REALIZAR CONTRATOS Y CONVENIOS, ASÍ COMO ADMINISTRAR LIBREMENTE SU PATRIMONIO.

I.2- EN TÉRMINOS POR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 102, 103, 105 FRACCIÓN XI Y 107 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA LA **C. ERNESTINA FERNÁNDEZ MÉNDEZ**, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA MUNICIPAL, SEGÚN NOMBRAMIENTO DE CONFORMIDAD CON LA CONSTANCIA DE MAYORÍA, DE ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA 10 DE JULIO DE 2013, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO; EN EL QUE CONSTA LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE LAS ELECCIONES ASÍ COMO DE LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO PROPIETARIOS Y SUPLENTE; SE ENCUENTRA FACULTADA PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 90, 91 FRACCIÓN III, XXIII, XXIV, XLVI Y LXI, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, ASÍ COMO EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2014, Y CONFORME A LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR LOS CONTRATOS Y DEMÁS ACTOS JURÍDICOS QUE SE DERIVEN DE ACUERDO CON LA LEY VIGENTE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASÍ COMO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 EN LA QUE SE DETERMINAN LOS MONTOS MÁXIMOS Y MÍNIMOS DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

I.3.- EN BASE AL DICTAMEN TÉCNICO Y DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR “**LA CONTRATANTE**” Y **EL CONTRATISTA**”, SE HA DETERMINADO LA NECESIDAD DE **AUMENTAR** EL MONTO DEL CONTRATO.

**AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES CALLES DE LA COL. LUIS DONALDO COLOSIO DE SAN NICOLÁS TETITZINTLA**



No. DE CONVENIO: **HAMT-DOP-CE-003/2015/A**  
No. DE OBRA: **15261**

**I.4.-** PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, “EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN”, AUTORIZO CON CARGO AL FONDO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS (**CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2015**); NECESARIOS DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, LA CUAL CONTEMPLA LAS APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, RECURSOS QUE DEBERÁN INTEGRARSE, DISTRIBUIRSE, ADMINISTRARSE Y APLICARSE CONFORME LO DISPONE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMENTO, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL MODIFICADA DE LOS RECURSOS NUMERO **TM/CE2015/15261/2015-1**, DE FECHA **08 DE DICIEMBRE DE 2015** EMITIDA POR LA TESORERA MUNICIPAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN, PUEBLA.

**II.- “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:**

**II.1.-** ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA SOCIEDAD EN TÉRMINOS DEL INSTRUMENTO NOTARIAL NO. **12,047** VOLUMEN NO. **150** DE FECHA **03 DE ABRIL DE 2012** INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, PUEBLA BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NO. **47498 \* 2** DE FECHA **15 DE JUNIO DE 2012** PASADO ANTE LA FE DEL ABOGADO **JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ SALGADO**, NOTARIO PÚBLICO NUMERO **37** DE LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA.

**II.2.-** EL **ING. OSCAR GARCIA CHARGOY**, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA NUMERO **15860318888117011063H2412311MEX**, Y CLAVE DE ELECTOR **GRCHOS70110621H400** EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR ÚNICO**, CON EL INSTRUMENTO NOTARIAL NO. **12,047** VOLUMEN NO. **150** DE FECHA **03 DE ABRIL DE 2012** INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUEBLA, PUEBLA; BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NO. **47498 \* 2** DE FECHA **15 DE JUNIO DE 2012** PASADO ANTE LA FE DE LA ABOGADO **JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ SALGADO** NOTARIO PUBLICO NUMERO **37** DE LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA, FACULTADES Y REPRESENTACIÓN QUE NO LE HAN SIDO REVOCADAS, LO QUE DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

**II.3.-** QUE SE ENCUENTRA REGISTRADA ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO BAJO LA CLAVE NO. RFC **CGC120403MK1**.

**II.4** QUE SU REPRESENTADA TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE **27 PONIENTE NO. 903-8 COL. CHULA VISTA PUEBLA. PUEBLA**, EL CUAL SEÑALA PARA TODOS LOS EFECTOS Y FINES LEGALES DE ESTE CONTRATO.

**II.5** QUE POR SU REPRESENTACIÓN SE OBLIGA, EN CASO DE CAMBIO DE DOMICILIO O RESIDENCIA, DE LA EMPRESA DENOMINADA: **CONSTRUCTORA GARCIA CHARGOY Y ASOCIADOS S.A. DE .CV.**, A NOTIFICARLO POR ESCRITO A” LA CONTRATANTE”; EN UN PLAZO MÁXIMO DE DIEZ DÍAS NATURALES DESPUÉS DE ESTABLECERSE EN EL NUEVO DOMICILIO, ASÍ COMO A ANEXAR COPIA DEL COMPROBANTE DEL NUEVO DOMICILIO FISCAL, CON DOCUMENTOS OFICIALES, DE LO CONTRARIO, TODAS LAS EROGACIONES QUE SE SUSCITEN, PARA CUALQUIER TIPO DE NOTIFICACIÓN, SERÁN A CARGO DEL MISMO.

**III.- LAS PARTES DECLARAN QUE:**

**III.1.-** CON FECHA **25 DE NOVIEMBRE DE 2015**, “LA CONTRATANTE Y “EL CONTRATISTA” CELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y

**AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES CALLES DE LA COL. LUIS DONALDO COLOSIO DE SAN NICOLÁS TETITZINTLA**



No. DE CONVENIO: **HAMT-DOP-CE-003/2015/A**  
No. DE OBRA: **15261**

TIEMPO DETERMINADO NÚMERO **HAMT-DOP-CE-003/2015**, EN EL CUAL "EL CONTRATISTA" SE OBLIGÓ A REALIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL CONTRATO, CONSISTENTE EN **AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES CALLES DE LA COL. LUIS DONALDO COLOSIO DE SAN NICOLÁS TETITZINTLA** POR UN MONTO DE **\$550,820.92 (QUINIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 92/100 M.N.)** CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO.

**III.2.** EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGÓ A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETOS DEL CONTRATO EN UN PLAZO DE **15 DÍAS NATURALES**, INICIÁNDOLOS EL DÍA **26 DE NOVIEMBRE DE 2015** Y A TERMINARLOS A MAS TARDAR EL DÍA **10 DE DICIEMBRE DE 2015**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA DE TRABAJO APROBADO.

**III.3.** EL CONTRATO ALUDIDO ESTÁ REGULADO POR LOS ARTÍCULOS 1 FRACCIÓN VI, 3, 27 FRACCIÓN III, 45 FRACCIÓN I, Y 59 SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 99, 100, 101, 102 Y 109 DE SU REGLAMENTO, DENTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, "LA CONTRATANTE PODRÁ MODIFICAR EL MONTO DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS NO IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS O LOS TRATADOS.

**III.4** LA MODIFICACIÓN A QUE SE REFIERE ESTE CONVENIO, REPRESENTA UN INCREMENTO POR LA CANTIDAD DE **\$2,756.45 (DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 45/100 M.N.)**, CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, EQUIVALENTE AL **0.50 % (CERO PUNTO CINCUENTA POR CIENTO)** DEL MONTO DEL CONTRATO RESPECTO AL PACTADO EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO, QUEDANDO EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO Y EL PRESENTE CONVENIO EN LA CANTIDAD DE **\$553,577.37 (QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N.)**, CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO.

#### CLÁUSULAS:

##### **PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO**

EL OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO CONSISTE EN INCREMENTAR EL MONTO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO **HAMT-DOP-CE-003/2015** , EN VIRTUD DE LAS JUSTIFICACIONES QUE SE MENCIONAN EN LA DECLARACIÓN 1.3 DE ESTE CONVENIO.

##### **SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO**

SE INCREMENTA EL MONTO DEL CONTRATO EN LA CANTIDAD DE **\$2,756.45 (DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 45/100 M.N.)**; CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, CONSECUENTEMENTE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO Y ESTE CONVENIO RESULTA SER POR LA CANTIDAD DE **\$553,577.37 (QUINIENTOS CINCUENTA Y**

**AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN DIFERENTES CALLES DE LA COL. LUIS DONALDO COLOSIO DE SAN NICOLÁS TETITZINTLA**



No. DE CONVENIO: **HAMT-DOP-CE-003/2015/A**  
No. DE OBRA: **15261**

**TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 37/100 M.N)**, CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, QUE SERÁ PAGADO DE ACUERDO AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y DE CONFORMIDAD AL AVANCE EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN.

**TERCERA: PLAZO REAL DE EJECUCIÓN**

EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGÓ A REALIZAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO EN UN PLAZO DE **15 DÍAS NATURALES**, INICIÁNDOLOS EL DÍA **26 DE NOVIEMBRE DE 2015** Y A TERMINARLOS A MAS TARDAR EL DÍA **10 DE DICIEMBRE DE 2015**.

**CUARTA: OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA"**

"EL CONTRATISTA" EXPRESA SU CONFORMIDAD CON LA(S) MODIFICACIONES A QUE SE REFIEREN LAS CLÁUSULAS ANTERIORES Y SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN VALORIZADO MENSUALMENTE, QUE CONSIDERA LOS CONCEPTOS QUE SE REALIZARÁN DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONVENIO.

**QUINTA: GARANTÍAS** "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A AMPLIAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO EN LOS MISMOS TÉRMINOS A LOS ESTABLECIDOS PARA EL CONTRATO ORIGINAL Y EL PRESENTE CONVENIO

**SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO.**

AMBAS PARTES CONVIENEN EN QUE CON EXCEPCIÓN DE LO QUE EXPRESAMENTE SE ESTIPULA EN LOS TÉRMINOS DE ESTE CONVENIO, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO.

LEÍDO QUE FUE POR LAS PARTES QUE EN ÉL INTERVIENEN Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, SE FIRMA EL PRESENTE CONVENIO AL FINAL Y AL MARGEN DE TODAS SUS FOJAS ÚTILES EN LA CIUDAD DE TEHUACÁN, PUEBLA A LOS **NUEVE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015**.

**POR LA CONTRATANTE**



**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL DE  
TEHUACÁN, PUE.  
2014-2018**

**C. ERNESTINA FERNÁNDEZ MÉNDEZ**  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE TEHUACÁN, PUE.



No. DE CONVENIO: HAMT-DOP-CE-003/2015/A  
 No. DE OBRA: 15261

**POR EL CONTRATISTA**

  


---

ING. OSCAR GARCIA CHARGO  
 ADMINISTRADOR

  

**GACSA**

**CONSTRUCTORA  
 GARCIA CHARGO  
 Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.**

CGC120403 MK1  
 27 Poniente 903-8 Col. Insurgentes Chulavista  
 C. P. 72420 Puebla, Pue.  
 Tel: 222 240 91 49, 482 51 66  
 e-mail: constructoragacsa@gmail.com

**TESTIGOS**

  


---

ARQ. FERNANDO DÍAZ MOYANO  
 COORDINADOR DE SUPERVISIÓN DE AUDITORIA  
 A OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS  
 CON LA MISMA.





*Handwritten signature*

  


---

ING. MILTON CARLOS LÓPEZ BRETON  
 DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

