



CARATULA

FORMA DE ADJUDICACIÓN: CONCURSO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA.

FECHA DE FALLO: 18 DE NOVIEMBRE DE 2015.

TIPO DE CONTRATO: DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

EMPRESA CONTRATADA: BROBASA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

APODERADO LEGAL: ING. PEDRO IVÁN BARBOSA BARRAGÁN

NUMERO DE CONTRATO: HAMT-DOP-R33-076/2015.

OBJETO DEL CONTRATO: AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA OBSERVATORIO, DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN NICOLÁS TETITZINTLA.

MONTO: \$225,317.94 (DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 94/100 M.N.) IVA INCLUIDO.

FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIONES, POR LOS TRABAJOS TOTALMENTE TERMINADOS Y EJECUTADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO.

“MONTOS DE FIANZAS”

- **DE CUMPLIMIENTO:** PÓLIZA DE FIANZA POR LA CANTIDAD DE \$22,531.79 (VEINTIDOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 79/100 M.N.) CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, FIANZA QUE CORRESPONDE AL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO.
- **DE ANTICIPO:** PARA EL PRESENTE CONTRATO NO HABRÁ ANTICIPO.
- **DE VICIOS OCULTOS:** PÓLIZA DE FIANZA CON EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO INCLUIDO, EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO.

PERIODO DE EJECUCIÓN: ES DE 15 DÍAS NATURALES.

FECHA DE INICIO: 20 DE NOVIEMBRE DE 2015.

FECHA DE TÉRMINO: 04 DE DICIEMBRE DE 2015.

FECHA DE FIRMA: 19 DE NOVIEMBRE DE 2015.

OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE RECURSOS: HAMTP/2015/0251.

RECURSO: RAMO 33 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2015).