

# TEHUACÁN

Comprometidos Contigo  
GOBIERNO 2011-2014



CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
No. HAMTH-DOP-R33-CI-003/2012

No. De Obra R33: 12042

Convenio Adicional al Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número HAMTH-DOP-R33-CI-003/2012, que celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tehuacán, Puebla; representado en este acto por el Presidente Municipal Constitucional, **C. ELISEO LEZAMA PRIETO** y el Secretario General del H. Ayuntamiento del mismo municipio, **DR. JOSE ORLANDO CUALLO CINTA**, a quienes en lo sucesivo se les denominará **"EL AYUNTAMIENTO"** y por la otra parte la Persona física **ALFONSO DE LOS SANTOS VAZQUEZ**, a quien se le denominará **"EL CONTRATISTA"**, de conformidad con las siguientes declaraciones, antecedentes y cláusulas:

## DECLARACIONES

### DECLARAN LAS PARTES:

1. Que con fecha 15 de Marzo de 2012, **"EL AYUNTAMIENTO"** Y **"EL CONTRATISTA"**, celebraron el contrato No. HAMTH-DOP-R33-CI-003/2012 en el cual **"CONTRATISTA"** se obliga a realizar los trabajos descritos en la Cláusula Primera de dicho Contrato, consistente en: **CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 24 ORIENTE ENTRE CALLE 1 NORTE Y CALLE 3 NORTE DE LA COLONIA LOS REYES.**, de este Municipio de Tehuacán, Puebla.

PRESIDENCIA  
H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
TEHUACÁN, PUE.  
2011 - 2014

SECRETARÍA DE:

H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
TEHUACÁN, PUE.  
2011-2014

### DECLARA "EL AYUNTAMIENTO"

1) Que en términos de los Artículos 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 102, 103, 105 fracción XI y 107, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 1, 2, 3, 78 fracciones V, XVIII y XXXVI, de la Ley Orgánica Municipal; está investido de personalidad jurídica y facultad para realizar este acto jurídico y para administrar libremente su patrimonio y hacienda. -----

2) Que el **C. ELISEO LEZAMA PRIETO**, tiene el carácter de Presidente Municipal Constitucional, de conformidad con la Constancia de Mayoría de Elección de Miembros del Ayuntamiento de fecha siete de Julio del dos mil diez, en la que consta la declaración de validez de las elecciones de los integrantes del Honorable Ayuntamiento propietarios y suplentes y está facultado para celebrar este acto jurídico en término del artículo 90, 91 fracción III, XXIII, XXV, XLVI y LXI, de la Ley Orgánica Municipal; y de la autorización para suscribir contratos, convenios y demás actos jurídicos que sean de beneficio y necesidad para el Municipio de Tehuacán, otorgado por el Honorable Cabildo de este Municipio, mediante la sesión de cabildo de fecha quince de febrero del año dos mil once; así mismo, con fundamento en el artículo 138, de la Ley Orgánica Municipal, el **C. DR. JOSE ORLANDO CUALLO CINTA**, está facultado y tiene el carácter de Secretario General del

# TEHUACÁN

Comprometidos Contigo  
GOBIERNO 2011-2014



## CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. HAMTH-DOP-R33-CI-003/2012

No. De Obra R33: 12042

Ayuntamiento tal y como consta en el acta de sesión Ordinaria de Cabildo de fecha quince de Febrero del dos mil once, en la que tomó protesta. -----

3. Que con este convenio Adicional al contrato se establecen las condiciones óptimas para la correcta ejecución y conclusión total de los trabajos correspondientes a la **CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 24 ORIENTE ENTRE CALLE 1 NORTE Y CALLE 3 NORTE DE LA COLONIA LOS REYES.**, de este Municipio de Tehuacán Puebla. y a la correcta y efectiva aplicación de los recursos autorizados para llevarlos a cabo.-----

4.- Que esta dependencia cuenta con la suficiencia presupuestal que cubrirá erogaciones en caso de aditivas sobre el costo de la obra contratada.-----

RESIDENCIA  
H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
TEHUACÁN, PUE.  
2011 - 2014

### DECLARA "EL CONTRATISTA"

1) Que el C. ALFONSO DE LOS SANTOS VAZQUEZ, quien se identifica con su credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral con folio número 0000079451178, manifiesta que cuenta con las condiciones técnicas y económicas para realizar la obra del presente contrato.-----

2) Que su registro en el Listado de Contratistas Calificados del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Municipio de Tehuacán, Puebla, es el número CC-295.-----

3) Que tiene establecido su domicilio como principal sede de sus actividades en CALLE ALLENDE PONIENTE No. 106 4 CENTRO SANTA MARIA COAPAN, TEHUACAN, PUEBLA. C.P. 75857, mismo que señala para todos los efectos legales que se deriven de este contrato. -----

4) Que su Registro Federal de Contribuyentes es el SAVA750123TR6. -----



SECRETARÍA DE  
AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
TEHUACÁN, PUE  
2011-2014

### ANTECEDENTES

1.- Con fecha 15 de Marzo de 2012, "EL AYUNTAMIENTO" y "EL CONTRATISTA" celebraron Contrato de Obra Pública a Base de Precios Unitarios y Tiempo Determinado número HAMTH-DOP-R33-CI-003/2012, en virtud de la cual "EL CONTRATISTA" se obligo a realizar para "EL AYUNTAMIENTO" la obra consistente en **CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE 24 ORIENTE ENTRE CALLE 1 NORTE Y CALLE 3 NORTE DE LA COLONIA LOS REYES.** de este Municipio de Tehuacán, Puebla. -----

2.- El monto del contrato fue por la cantidad de \$551,978.61 (QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N.), Incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.



CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
No. HAMTH-DOP-R33-CI-003/2012


No. De Obra R33: 12042

3.- Que existe solicitud del contratista para modificar el Contrato Principal de Obra Pública, fundándose en el Cuadro Comparativo de precios unitarios sin IVA, anexo al presente convenio Adicional.

### MARCO JURÍDICO

I.- La regulación del presente Convenio es en términos de los artículos 69, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla; 67 y 74, del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla, en el entendido que con excepción a lo expresamente estipulado en el presente convenio, regirán todas y cada una de las cláusulas del contrato original hasta en tanto no se finiquite documentalmente.

II.- En mérito de los antecedentes expuestos y con el fundamento legal aplicable, las partes de mutuo acuerdo otorgan el presente convenio, bajo las siguientes:



### CLÁUSULAS

**PRIMERA.-** Las partes convienen en modificar el Contrato anteriormente citado en su cláusula Segunda, debido a que durante la ejecución de los trabajos existieron conceptos no previstos en el catalogo original, cantidades adicionales, aditivas y deductivas en volúmenes de la obra contratada, Cambios o modificaciones, que se sustentan con el Cuadro Comparativo, y Dictamen técnico en el que se fundamentan y motivan las causas que originan la presente modificación.



Se anexa al presente el citado cuadro comparativo, con número de folio 000001 al 000003, el cual se tiene por reproducido como a la letra se insertare para los efectos legales procedentes, signado por el C. ALFONSO DE LOS SANTOS VAZQUEZ; y, que en síntesis estable las siguientes deductivas:

Monto del Contrato Principal:	\$551,978.61
Monto de las Aditivas:	\$161,585.33
Monto de las Deductivas:	- \$ 4,175.64
<b>Monto de lo ejecutado:</b>	<b>\$709,388.30</b>

**(SETECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 30/100 M.N.)** Incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

Asimismo, se manifiesta que el porcentaje de modificación aditiva del monto originalmente pactado en el contrato de obra principal, corresponde al 28.52

# TEHUACÁN

Comprometidos Contigo  
GOBIERNO 2011-2014



CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
No. HAMTH-DOP-R33-CI-003/2012

No. De Obra R33: 12042

por ciento, que se traduce en la cantidad de \$157,409.69 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 69/100 M.N.).

**SEGUNDA.-** "EL CONTRATISTA" deberá ampliar la garantía para el cumplimiento del contrato en la misma proporción sobre el monto adicional, pactando las partes que la garantía podrá realizarse mediante la emisión de un título de crédito (cheque cruzado), emitido a favor de la Tesorería Municipal de Tehuacán, Puebla; por el monto a que se refiere la cláusula precedente, el cual deberá entregarlo en la misma fecha de formalización del presente convenio.

Lo anterior, por así convenirlo las partes con fundamento en el artículo 65, del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla.

**TERCERA.-** Con excepción a lo expresamente estipulado en este convenio, regirán todas y cada una las declaraciones, cláusulas y penalizaciones del "Contrato Principal".

**CUARTA.-** Para la interpretación y cumplimiento del presente convenio, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales del fuero común con sede en esta Ciudad de Tehuacán, Puebla., por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro.

El presente convenio se firma de conformidad, en la Ciudad de Tehuacán, Puebla; El 14 de mayo de 2012



SECRETARÍA DE  
AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
TEHUACÁN, PUE.  
2011-2014

"EL AYUNTAMIENTO"

PRESIDENCIA  
H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
TEHUACÁN, PUE.  
2011 - 2014

C. ELISEO LEZAMA PRIETO

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEHUACÁN, PUEBLA.

DR. JOSE ORLANDO CUALLO GINTA

SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEHUACÁN, PUEBLA.

# TEHUACÁN

Comprometidos Contigo  
GOBIERNO 2011-2014



CONVENIO ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  
No. HAMTH-DOP-R33-CI-003/2012

**PRESIDENCIA**

H. AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL  
No. De Obra R33: 12042  
TEHUACÁN, PUE.  
2011-2014

POR "EL CONTRATISTA"

---

C. ALFONSO DE LOS SANTOS VAZQUEZ